










Bilag 2

Opfølgning på strategimål for 2011 Opfølgning pr. 30. juni¹ 2011

Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne efter andet kvartal 2011.



Signatur:

-  Tids- og aktivitetsplanen for målet er overholdt.
-  Tids- og aktivitetsplanen for målet er ikke overholdt – men det vurderes fortsat, at målet kan nås indenfor perioden, da overskridelserne ikke er kritiske.
-  Tids- og aktivitetsplanen for målet er ikke overholdt, og med en udvikling som hidtil kan målet ikke opfyldes indenfor tidsrammen.
-  Tids- og aktivitetsplanen for målet kan ikke opgøres.




Mål	Beskrivelse (engelsk)	Bemærkninger	Status	Ansvarlig(-e)
T2	The IT University wants to admit at least 410 MSc students in 2011 (as assumed in the budget for 2011).	I F2011 blev der optaget 147 kandidatstuderende. Til kandidatoptaget i E2011 er der 288, der har accepteret studiepladsen.		Kasper Østerbye
T4	A revision of the MSc. Programme in Digital Design and Communication (DDK) and, if necessary, a revised curriculum, have been approved by the ITU Board of Studies.	Målet er nået, da tidsplanen er fulgt og de delopgaver, der har været planlagt (beskrevet i "DDK Project Description 29.06.2011"), er opfyldte.		Gitte Stald
T13	By the end of 2011, the IT University has decided on a strategy for education for 2012-2016.	Arbejdet skrider planmæssigt frem.		Kasper Østerbye

¹ Der anvendes de seneste data/oplysninger ved afrapporteringen.




T17	At least 42 % of the courses on offer in 2011 will be in English. (This is an increase of the goal from 38 % in 2009 og 40 % in 2010.)	I foråret er andelen på 52 pct., idet 49 ud af 94 kurser ifølge kursusbasen er på engelsk.		Kasper Østerby, Kim Normann Andersen
T23	By the end of 2011, ITU has implemented an "online collaboration" and "study abroad" package on one of ITUs bachelor or MSc. study programmes. The package should be designed as a model for other study programmes, and should include at least the following three components: 1. A dedicated semester for study abroad activities (All courses in English) 2. At least one strategic partner who offers a whole semester of courses interchangeable with the similar semester at ITU (possibly with courses complimentary to courses offered by ITU) 3. Planning of online collaboration activities in at least one course offered in the semesters preceding the study abroad semester.	Det er planen at dette skal gøres på B-GBI, og det ser ud til, at det skrider planmæssigt frem.		Kasper Østerby



T24	Growing network outside North America and Western Europe: In 2011, the IT University will receive at least five visiting faculty from institutions outside Western Europe and North America, and send at least five IT University faculty on visits to institutions outside Western Europe and North America, each visiting for a period of minimum one week.	<ul style="list-style-type: none"> • Udgående besøg af mere end uges varighed til institutioner uden for Vesteuropa og Nordamerika: Søren Debois (Kina), Casper Bruun Jensen (Japan), Espen Aarseth (Hong Kong), Dan Witzner Hansen og Diako Mardanbeigi (Brasilien), Kjell Yngve Petersen og Thomas Pedersen (Brasilien). • Indgående besøg af mere end uges varighed af forskere fra institutioner uden for Vesteuropa og Nordamerika: Guto Nobrega, Maria Luiza Fragos og Malu Fragoso (Rio de Janeiro), Xinyu Feng (Kina), Yusuf Pisan (Australien), Byung Chull Bae (Korea), May Ana Maria Nicolaci-da-Costa (Brasilien) 		Lars Birkedal
T25	At least 1/3 of the Global Business Informatics bachelor students admitted in 2011 must have a non-Danish background, in this case defined as students who are not Danish citizens, or who are admitted on the basis of a degree not awarded by a Danish institution.	Kan ikke opgøres endnu.		Randi Markussen
T26	By end of 2011 a short document should be written for each MSc study programme that describe how the learning activities add up to the required academic level as described in the study regulations.	Arbejdet er endnu ikke igangsat, men der er udpeget en ansvarlig i Studiedadministrationen (Anne Nicolaisen). Arbejdet påbegyndes i tredje kvartal 2011. Det forventes, at målet nås i 2011.		Trine Eltang






T27	Before 1 July 2011 a plan for the accommodation of the graduates from the new Global Business Informatics study programme into a Master of Science study programme should be in place.	Der er en plan, idet det er besluttet, at bachelorer fra B-GBI kan fortsætte på kandidatlinjen Games og kandidatlinjen SDT. Der arbejdes på, at de også kan optages på kandidatlinjen EBUSS.		Kasper Østerbye
T34	The IT University decides on a research strategy (for 2012 - 2016) with a focus on research areas motivated by extraordinary value creation for the Danish society.	Der sker fortsat gode fremskridt. Høringen, der er den første fase, blev gennemført i foråret. Foresight-panel og bestyrelse er blevet præsenteret for og har kommenteret på udkast til centrale elementer af forskningsstrategien i maj og juni. Første samlede udkast er planlagt færdigt d. 1. september 2011.		Jørgen Staunstrup
T36	By the end of 2011, the IT University has decided a language policy.	Sprogpolitikken blev vedtaget på H-SiSu-mødet den 9. juni 2011, jf. referatet herfra, og dermed er målet opfyldt.		Georg Dam Steffensen
T37	The equity of the IT University will at no point in time be below 10 % of the annual expenses.	Ifølge de seneste prognoser tal pr. 17. august 2011 vil egenkapitalen ultimo 2011 udgøre næsten 15 pct. af de samlede omkostninger i 2011.		Georg Dam Steffensen
T38	During 2011, the data reported to the "Times Higher Education Ranking" will be included in the scheduled management reporting at the IT University.	Det forventes, at de for 2009 rapporterede data til Times Higher Education Ranking vil blive analyseret i 2011.		Iben Vitved Bruhn



T39	During 2011, at least 90 % of all the teachers who teach on-line courses will take a course about on-line teaching provided by the Interaction and Learning Unit.	Alle undervisere på netbaserede kurser i F2011 er blevet undervist i brugen af Moodle og har fået tilbud om individuel sparring i forbindelse med opsætning af deres kursus i den nye platform. Der er gennemført to moduler af et fremtidigt kursus om onli-neundervisning i vidensdelingsnetværket teachIT i F2011. De to moduler omhandlede interaktion i onli-neundervisning ved henholdsvis asynkrone og synkrone medier.		Marie Gottlieb
T40	During 2011, the IT Security Committee will deliver an IT contingency plan for the IT University, including a time line for its implementation.	Målet er grønt, da beredskabsplanen er under udarbejdelse og forventes vedtaget inden årets udgang.		Georg Dam Steffensen
T41	Improve understanding of actual use of teaching areas through, for example, evaluation of use of two hour time slots and measurement of actual occupation rates of areas.	Facilities Management har afleveret en rapport til direktionen vedrørende de forskellige lokalers faktiske anvendelse. Direktionen har i august givet feedback på rapporten og bedt arbejdsgruppen foreslå måder, hvorpå afstanden mellem den skemalagte og den faktiske udnyttelse kan mindskes.		Tina Kolding Feldthusen
T43	The Infrastructure Group surveys best practice in teaching environment evaluations ("undervisningsmiljøvurderinger") and produces guidelines for future such evaluations.	Infrastrukturgruppen mødes med de studerende i oktober, hvor et forslag til en strategi for undervisningsmiljøvurderinger vil blive drøftet. Udkast til retningslinjer for fremtidige undervisningsmiljøvurderinger vil herefter blive forelagt direktionen.		Tina Kolding Feldthusen
T44	Depending on prices, the library will make between 40 and 50 e-books available in 2011.	Der er købt 14 e-bøger per juni 2011.		Peter Sestoft



T45	By spring 2011 a pilot experiment will be carried out to allow all bachelor theses on one study programme to be handed in digitally.	Pilotprojektet er afsluttet. Alle bachelorprojekter afleveret af studerende på B-SWU i foråret 2011 er afleveret og distribueret digitalt. Erfaringer fra pilotprojektet vil indgå i projektet om digital aflevering på ITU. Målet er opfyldt.		Trine Eltang
T46	During 2011, ITU will renew two core components of its administrative IT platform (preferably: the mail and the calendar function). If possible, these solutions will be based on Cloud Computing.	IT-Universitetet har etableret en test-installation af Microsofts cloud-løsning "O365 for education", der bruges til mail og kalender. En risikovurdering senere på året skal vise, om IT-Universitetet kan etablere løsningen uden at komme i konflikt med blandt andet Datatilsynet.		Henrik Ejby Bidstrup
T47	The Head of Studies, the Head of the Department and the Management come up with an academically defendable solution to the problem of basing part-time education on research.	Det forventes, at en løsning vil foreligge i 2011.		Kasper Østerbye